



COMUNE DI ROVIANO

Città metropolitana di Roma Capitale

C O P I A

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'UFFICIO DETERMINAZIONI UFFICIO TECNICO Numero Registro Generale 67

Nr. 19 Data 01-04-2026	Oggetto:	LLPP-2025-02 -/- PNRR Piano Nazionale Di Ripresa E Resilienza, finanziato dall'Unione Europea - NEXT GENERATION EU - Missione 4 - Istruzione e Ricerca - Componente 1 - Potenziamento dell'offerta dei servizi di Istruzione: Dagli Asili Nido Alle Università - Investimento 1.2: "Piano per l'estensione del tempo pieno e mense" Esecuzione dei lavori dell'intervento denominato "RIQUALIFICAZIONE ARCHITETTONICA E FUNZIONALE DELLA MENSA SCOLASTICA DEL PLESSO SCOLASTICO C. ROSATELLI" - CUP C97G24000270006 - CIG B7F27A5928 - Approvazione contabilità lavori di cui al SAL n°1 e autorizzazione alla liquidazione del certificato di pagamento lavori n°1. CIG:
---	----------	--

L'anno duemilaventisei, addì uno del mese di aprile, nel proprio Ufficio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- Visto in D.lgs. 267/2000;
- Visto lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento di contabilità;
- Visto il Regolamento degli Uffici e dei Servizi;
- Visto il parere di cui all'art. 147-bis D.Lgs.267/2000;
- Visto il Decreto del Sindaco n. 4 del 12/12/2025 con il quale si conferisce all'Arch. Dott. Alessandro Mancini l'incarico di Responsabile dell'Area III - Tecnica, Lavori Pubblici ed Urbanistica con conseguente attribuzione delle funzioni di cui all'art 107 del D. Lgs. 267/2000;

VISTI

- il D.Lgs. n. 267/2000 e smi, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;
- il D.Lgs. n. 118/2011 e smi;
- il D.Lgs. n. 165/2001 come modificato e integrato dal D.Lgs. 75/2017;
- lo Statuto comunale;
- il Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi approvato con DGC n°26/2017 e successiva DGC n°42/2018 di modifica puntuale;
- il Regolamento comunale di contabilità armonizzata approvato con DCC n°48/2016;
- il Regolamento comunale sui controlli interni approvato con DCC n°01/2013;

RICHIAMATI

- la deliberazione del consiglio Comunale n.01 del 04/02/2025 con la quale è stato approvato il D.U.P. Documento Unico di programmazione 2025-2027;

- la deliberazione del Consiglio Comunale n.02 del 04/02/2025 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2025-2027;
- la deliberazione della Giunta Comunale n.15 del 28/03/2025 con la quale è stato approvato il PIAO 2025-2027;
- il Decreto Sindacale n.4 in data 30/10/2019 con il quale il sottoscritto Arch. Mancini Alessandro è stato nominato Responsabile dell'Area III-Tecnica, Lavori Pubblici ed Urbanistica;

RICHIAMATO INOLTRE il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, “*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*” ed in particolare:

- l'art. 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa la responsabilità delle procedure di gara e l'impegno di spesa e l'art. 109, comma 2, che assegna le funzioni dirigenziali ai responsabili di servizi specificamente individuati;
- l'art. 151, comma 4, il quale stabilisce che le determinazioni che comportano impegni di spesa sono esecutivi con l'apposizione, da parte del responsabile del servizio finanziario del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
- gli artt. 183 e 191, sulle modalità di assunzione degli impegni di spesa;
- l'art. 192, che prescrive la necessità di adottare apposita determinazione a contrattare per definire il fine, l'oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali del contratto che si intende stipulare, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;
- l'art. 147-bis, in tema di controlli di regolarità amministrativa e contabile;
- l'art. 3 della legge 136/2010, in tema di tracciabilità di flussi finanziari;

VISTI

- l'art. 1, comma 502 e 503, della Legge 28 dicembre 2015 n. 208 (Legge di stabilità 2016), che ha modificato l'art. 3, comma 23-ter, del D.L. 90/2014, convertito in Legge 114/2014, il quale prevede che l'obbligo di ricorso al mercato elettronico o alle piattaforme telematiche è previsto per tutti gli acquisti di valore compreso tra mille euro (pari o superiore) e la soglia comunitaria, pertanto per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore a mille euro è consentito l'affidamento diretto senza ricorso al mercato elettronico della P.A.;
- l'art. 1, comma 130 della Legge 1° dicembre 2018 n. 132 (Legge di stabilità 2019) che innalza la soglia da 1.000,00 a 5.000,00 €;

VISTO l'avviso pubblico per la presentazione di proposte per la messa in sicurezza e/o realizzazione di mense scolastiche, da finanziare nell'ambito del PNRR, Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università – Investimento 1.2: “Piano di estensione del tempo pieno e mense”, finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU;

APPURATO

- che nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza – Missione 4 – Componente 1 – Investimento 1.2 “Piano di estensione del tempo pieno e mense”, finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU, il target e il milestone di livello europeo associato all'intervento prevedono entro il termine ultimo fissato al 30 giugno 2026 la costruzione e/o messa in sicurezza di n. 1.000 edifici adibiti a mensa scolastica per facilitare l'estensione del tempo pieno;
- che si è reso necessario procedere alla definizione di un piano di estensione del tempo pieno scolastico per ampliare l'offerta formativa delle scuole e rendere le stesse sempre più aperte

al territorio, anche oltre l'orario scolastico, e accogliere le necessità di conciliare la vita personale e lavorativa delle famiglie, attraverso la costruzione o la ristrutturazione degli spazi delle mense per un totale di almeno 1.000 edifici;

- che la dotazione finanziaria complessiva dell'investimento 1.2 "Piano di estensione del tempo pieno e mense" è pari a euro 960.000.000,00 di risorse esclusivamente RRF (Recovery and Resilience Facility), finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU, nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza – Missione 4 – Componente 1;
- che con decreto del Direttore della Direzione generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale 2 dicembre 2021, n. 471, con il quale sono stati approvati gli schemi di n. 4 avvisi pubblici a valere su alcuni investimenti del Piano nazionale di ripresa e resilienza, tra i quali quello relativo alla Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.2 "Piano di estensione del tempo pieno e mense" finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU;
- che il 2 dicembre 2021 è stato pubblicato l'avviso pubblico n. 48038 per la presentazione di candidature per la messa in sicurezza e/o realizzazione di mense scolastiche, da finanziare nell'ambito del PNRR, Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.2 "Piano di estensione del tempo pieno e mense", finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU;
- che ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del predetto avviso pubblico almeno il 40% delle risorse stanziata è stata destinata a candidature proposte da parte di enti locali appartenenti alle regioni del Mezzogiorno e che, in particolare, l'allegato 4 del decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro per il sud e la coesione territoriale, con il Ministro per la famiglia e le pari opportunità e con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, 2 dicembre 2021, n. 343, sulla base dei criteri di riparto adottati, prevede una destinazione delle risorse per l'investimento 1.2 pari al 57,68% in favore degli enti locali delle regioni del Mezzogiorno;
- che per l'avviso pubblico prot. n. 48038 del 2 dicembre 2021 è stato utilizzato solo un importo di euro 400.000.000,00, rispetto al predetto stanziamento complessivo dell'Investimento 1.2 della Missione 4 – Componente 1 – pari a complessivi euro 960.000.000,00 di risorse RRF (Recovery and Resilience Facility);
- che, tuttavia, soprattutto in considerazione dell'aumento dei prezzi causati dalle emergenze in corso, in base alle candidature pervenute e ai relativi quadri economici presentati dagli enti locali nelle schede progetto delle candidature, non risulta possibile, con il solo stanziamento di euro 400.000.000,00 di risorse PNRR, rispettare target e milestone di livello europeo associati all'intervento, in quanto con le predette risorse è stato possibile finanziare la costruzione e/o messa in sicurezza di edifici scolastici adibiti a mensa solo di un numero di candidature inferiore a 1.000 interventi, a fronte degli obiettivi europei i quali prevedono, invece, entro il 30 giugno 2026, la costruzione e/o messa in sicurezza e qualificazione di almeno 1.000 edifici scolastici adibiti a mense;
- che con il decreto del Ministro dell'istruzione 7 giugno 2022, n. 158, recante destinazione di ulteriori risorse per l'attuazione della Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.2 "Piano di estensione del tempo pieno e mense", del Piano nazionale di ripresa e resilienza, finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU, che ha previsto un ampliamento dello stanziamento di risorse stimato in ulteriori euro 200.000.000,00 di risorse RRF (Recovery and Resilience Facility), da aggiungere ai 400.000.000,00 già

destinati per la medesima finalità nell'ambito dell'Investimento 1.2 della Missione 4 – Componente 1 – del PNRR;

- che il 15 luglio 2022, è stato pubblicato l'avviso pubblico prot. n. 62182, con cui venivano riaperti dei termini per l'inoltro delle candidature fino al giorno 22 agosto 2022 e il successivo avviso pubblico prot. n. 70386 del 19 agosto 2022, con cui il termine è stato prorogato al giorno 8 settembre 2022;
- che con il decreto del Direttore generale e coordinatrice dell'Unità di missione del Piano nazionale di ripresa e resilienza del Ministero dell'istruzione 29 dicembre 2022, n. 111, con cui sono state definite le graduatorie definitive, in parte già approvate con decreto del Direttore generale e coordinatore dell'Unità di missione per il PNRR 8 giugno 2022, n. 19, per l'attuazione della Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.2 “Piano di estensione del tempo pieno e mense”, del Piano nazionale di ripresa e resilienza, finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU;
- che con il succitato decreto venivano individuati complessivamente n. 908 edifici da finanziare nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza – Missione 4 – Componente 1 – Investimento 1.2 “Piano di estensione del tempo pieno e mense”, finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU;
- che a seguito dell'approvazione delle graduatorie di cui al decreto direttoriale n. 111 del 2022, risultano ancora disponibili e non assegnate risorse complessive pari a 171.040.196,00 euro rispetto allo stanziamento aggiuntivo previsto dal decreto del Ministro dell'istruzione 7 giugno 2022, n. 158;
- che si è reso necessario individuare ulteriori interventi da finanziare per assicurare il raggiungimento del target previsto per la Missione 4 – Componente 1 – Investimento 1.2 “Piano di estensione del tempo pieno e mense”, finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU;
- la nota del 3 marzo 2023, prot. n. 29169, con cui l'Unità di missione per il PNRR, in considerazione delle ulteriori risorse ancora disponibili nell'ambito del Piano di ripresa e resilienza (PNRR) e della necessità di assicurare il raggiungimento del target relativo alla Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.2 “Piano di estensione del tempo pieno e mense”, finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU, ha invitato gli enti locali non assegnatari del finanziamento di cui all'avviso pubblico del 21 giugno 2021, prot. n. 18786 a manifestare l'attualità del proprio interesse alla realizzazione dell'intervento all'epoca candidato e al finanziamento dello stesso con risorse a valere sul Piano di ripresa e resilienza;
- che rispetto all'investimento 1.2 “Piano per l'estensione del tempo pieno e mense” della Missione 4 – Componente 1 del PNRR pari a complessivi euro 960.000.000,00 e rispetto ai decreti 2 dicembre 2021, n. 343 e 7 giugno 2022, n. 158, che hanno provveduto all'assegnazione, rispettivamente, di euro 400.000.000,00 e di euro 200.000.000,00, le risorse PNRR che residuano dall'assegnazione sono pari a euro 360.000.000,00;
- che sono state accertate risorse ancora disponibili e utili per il raggiungimento del target finale dell'investimento in questione, pari a complessivi euro 515.481.082,75;
- che con Decreto 133 del 04/07/2024 è stato adottato il nuovo avviso pubblico per l'individuazione degli interventi da ammettere al finanziamento per il conseguimento del target finale, i cui criteri di valutazione, ai fini della definizione della graduatoria e nel rispetto della percentuale di almeno il 40% da destinare agli enti delle Regioni del Mezzogiorno, siano gli stessi del precedente avviso pubblico coerenti con le finalità del

PNRR, atteso che le precedenti graduatorie relative all'avviso pubblico prot. n. 48038 del 2 dicembre 2021 sono esaurite;

RICHIAMATO il progetto esecutivo redatto dal Responsabile dell'Area III-Tecnica, Lavori Pubblici ed Urbanistica, Arch. Mancini Alessandro;

RICHIAMATA la delibera di Giunta n.43 del 06/09/2024 di approvazione del progetto titolato: "RIQUALIFICAZIONE ARCHITETTONICA E FUNZIONALE DELLA MENSA SCOLASTICA DEL PLESSO SCOLASTICO C. ROSATELLI" avente CUP: C97G24000270006, il quale risulta in linea con le finalità del bando oltre che congruente con l'importo di finanziamento e difatti inizialmente ammesso in graduatoria ma non finanziato con DDG n.40 del 17 ottobre 2024 del Ministero dell'Istruzione e del Merito (MIM) di approvazione delle graduatorie;

VISTA la DDG. n.36 del 9 aprile 2025 di accertamento delle economie e decreto del MIM del 16 maggio 2025, n.84, con il quale è stato disposto lo scorrimento della graduatoria dei progetti ammessi e non inizialmente finanziati;

RICHIAMATA la nota AOOGABMI.REGISTRO_UFFICIALE(U).2025.0079660.20-05-2025 del Ministero dell'Istruzione e del Merito - *Unità di missione del Piano nazionale di ripresa e resilienza*, con la quale si comunicava l'ammissione al finanziamento dell'intervento del Comune di Roviano;

RICHIAMATA la nota AOOGABMI.REGISTRO_UFFICIALE(U).2025.0089882.04-06-2025 del Ministero dell'Istruzione e del Merito - *Unità di missione del Piano nazionale di ripresa e resilienza*, con la quale si comunicavano le istruzioni per la generazione e successiva sottoscrizione della convenzione tra Comune di Roviano e Ministero dell'Istruzione e del Merito, per l'attuazione dell'intervento;

RICHIAMATA la nota AOOGABMI.REGISTRO_UFFICIALE(U).2025.0103649.17-06-2025 del Ministero dell'Istruzione e del Merito - *Unità di missione del Piano nazionale di ripresa e resilienza*, di trasmissione, di trasmissione dello "Accordo di concessione di finanziamento e meccanismi sanzionatori per la regolamentazione dei rapporti di attuazione, gestione, monitoraggio, rendicontazione e controllo relativi al progetto "RIQUALIFICAZIONE DELLO SPAZIO MENSA DELLA SCUOLA PRIMARIA COMUNALE "C. ROSATELLI"", CUP C97G24000270006, selezionato nell'ambito dell'avviso pubblico prot. n. 48047 del 2 dicembre 2021, Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.2 "Piano di estensione del tempo pieno e mense", finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU" sottoscritto tra

- il Ministero dell'Istruzione e del Merito (M.I.M.) – C.F. 80185250588, rappresentata dalla dott.ssa Simona Montesarchio, Direttore generale e coordinatrice dell'Unità di missione per il Piano nazionale di ripresa e resilienza

e

- il Soggetto attuatore Comune di Roviano (C.F. 86001730588), del progetto rappresentato da Mattia Folgori in qualità di legale rappresentante dell'ente Comune di Roviano, con sede legale in Roviano, piazza della Repubblica, n. 4 Cap 00027;

DATO ATTO che l'intervento proposto dal comune di Roviano, viene interamente finanziato con le risorse di cui al predetto avviso, per la somma di **€304.487,16** e che il finanziamento concesso sarà erogato nel seguente modo:

- a) **€91.346,18** pari al **30%** del contributo dopo la stipula dell'accordo di concessione tra il Ministero dell'istruzione e del merito e il soggetto attuatore;
- b) **€182.692,06** pari alla restante somma viene erogata sulla base degli stati di avanzamento lavori o delle spese maturate dall'ente, debitamente certificati dal Responsabile unico del procedimento, fino al raggiungimento del **90%** della spesa complessiva;
- c) **€30.448,72** pari al residuo **10%** è liquidato a seguito dell'avvenuto collaudo e/o del certificato di regolare esecuzione;

Ciò premesso

RICHIAMATA la determinazione n°69 del 23/10/2025 del Responsabile dell'Area III-Tecnica, Lavori Pubblici ed Urbanistica, Arch. Mancini Alessandro e l'intera procedura negoziale e la relativa proposta di aggiudicazione acquista al prot.5445 del 24/09/2025 con la quale, ad esito della procedura predetta, si è proceduto all'aggiudicazione nei confronti dell'offerta prodotta dalla **ANTONELLI E IAFRATE S.r.l.** con sede legale in ATINA (FR), via San Nicandro, 69 - c.a.p. 03042 - C.F./P.I. 02398860607, pec antonelli_e_iafrate@arcmediapec.it, peo info@antonelli-iafrate.it, la quale ha offerto un ribasso del 23,960% sull'importo a base di gara di €233.129,42 (€164.123,37 per lavori ed €69.006,05 per costi della manodopera) **per un importo di aggiudicazione complessivo di €184.218,45+iva** (di cui €177.271,61 per lavori e manodopera ed €6.946,84 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso):

- Lavori e manodopera	€ 177.271,61+IVA
- Costi per la Sicurezza di cui al PSC (non ribassabili)	€ 6.946,84+IVA
pari a complessivi	€ 184.218,45+IVA
ed IVA 10% pari ad	€ 18.421,85
per un totale lordo pari ad	€ 202.640,30 IVA compresa

RICHIAMATA la nota prot.6372 del 28/10/2025 del Responsabile dell'Area III-Tecnica, Lavori Pubblici ed Urbanistica, Arch. Mancini Alessandro, ad oggetto "Autorizzazione alla convocazione per la consegna dei lavori sotto riserva di legge e delle aree di cantiere";

RICHIAMATO il verbale di consegna di consegna anticipata dei lavori giusto prot.6457 del 31/10/2025;

VISTA la sottoscrizione del contratto in data 27/11/2025 Repertorio contratti n°517 pari data ed acquisito al protocollo comunale al n°7223 del 28/11/2025;

VISTA la cauzione definitiva allegata al predetto contratto che la ditta Appaltatrice ha presentato a mezzo polizza fidejussoria n.2025/50/2728199 stipulata in data 20/10/2025 con la compagnia SOCIETA' REALE MUTUA di Assicurazioni s.p.a. per una somma assicurata pari a €9.211,00 ovvero il 5,00% dell'importo contrattuale, a garanzia degli oneri per il mancato od inesatto adempimento; l'Amministrazione ha provveduto alla verifica della autenticità e di conformità di cui all'art.106 del DLgs 36/2023; l'appaltatore ha inoltre, contratto polizza RC n. 405817373 con AXA ASSICURAZIONI s.p.a. con scadenza 19/12/2025 con un massimale pari ad € 1.000.000,00;

RICHIAMATA la determinazione n°93 del 11/12/2025 del Responsabile dell'Area III-Tecnica, Lavori Pubblici ed Urbanistica, Arch. Mancini Alessandro Liquidazione Anticipazione ai sensi dell'art. 125, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mmi di Liquidazione dell'**Anticipazione del 20%** ai sensi dell'art. 125, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mmi, a fronte di emissione della fattura elettronica n°30 del 04/12/2025 giusto prot.7414 del 05/12/2025 emessa dall'operatore economico ANTONELLI E IAFRATE S.r.l. di €36.843,69 oltre IVA 10% per complessivi €40.528,06;

VISTA la nota pervenuta al Protocollo dell'Ente al n°2136 del 21/03/2026 da parte del D.L. Ing. Giovanni CIUCCI, di trasmissione della **contabilità lavori** a tutto il 20/03/2026, costituita da:

- Proposta di certificato di pagamento n°1 del 20/03/2026 per €85.233,19 oltre IVA;
- Stato di avanzamento dei lavori n°1 del 20/03/2026;
- Sommario del registro di contabilità del 20/03/2026;
- Registro di contabilità del 20/03/2026;
- Libretto delle Misure n°1 del 20/03/2026;

VISTO

che i predetti documenti sono stati debitamente redatti e sottoscritti dal direttore dei lavori;

che, l'impresa appaltatrice dei lavori in argomento, ha sottoscritto i documenti contabili senza esplicitare alcuna riserva;

che il certificato di pagamento n°1 per il pagamento relativo al sopracitato stato di avanzamento dei lavori SAL n°1, con il quale il Direttore dei Lavori determina l'importo dei lavori eseguiti e contabilizzati, al netto dell'eventuale ribasso d'asta pari al 23,96%, delle prescritte ritenute di legge, del recupero proporzionale alla contabilità prodotta dell'anticipazione del 20%, ad esito del cui controllo contabile risulta:

-Totale netto lavori da SAL n°1 al netto del ribasso d'asta	+ € 101.580,09
-Importo della sicurezza speciale	+ € 5.631,47
	€ 107.211,56
-A detrarre	
Certificati di pagamento precedenti	- € 0,00
Ritenuta per infortuni 0,5%	- € 536,06
Recuperi anticipazioni	- € 21.442,31
-Sommano le detrazioni	- € 21.978,37
	+ € 85.233,19
-Arrotondamenti (+/-)	- € 00,00

Risulta il credito all'impresa (oltre iva 10%) + € 85.233,19

VERIFICATA la regolarità contributiva dell'impresa appaltatrice, attraverso l'acquisizione del relativo DURC prot.INPS_49591485 con validità fino al 23/06/2026;

VERIFICATO, a seguito di riscontro operato sui documenti prodotti e sopra richiamati, sia sotto il profilo della congruità e della rispondenza alle prestazioni eseguite, che sotto quello contabile, il diritto dei creditori al pagamento delle somme sopra specificate;

VERIFICATO che ricorrono le condizioni per la liquidazione del certificato di pagamento n°1 e contabilità annessa relativa al SAL n°1;

Per quanto espresso

RILEVATO il pieno rispetto, in fase istruttoria e di predisposizione degli atti, delle disposizioni contenute nel Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e l'insussistenza, ai sensi dell'art.16 del Dlgs n.36/2023 di conflitto di interesse in capo al firmatario del presente atto, al RUP, agli altri partecipanti al procedimento e in relazione ai destinatari finali dello stesso;

DATO ATTO che per l'intervento è stato acquisito, tramite portale online, il seguente Codice Unico di Progetto (C.U.P), che risulta essere il seguente: **C97G24000270006**;

DATO ATTO che per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, ai sensi dell'art. 3, della Legge n. 136/2010, è stato acquisito, per tramite della piattaforma di e-procurement "C.U.C. Centrale Unica di Committenza ANIENE", dalla B.D.N.C.P. Banca Dati Nazionale Contratti Pubblici, come da direttive dell'A.NA.C., il Codice Identificativo di Gara c.d. **CIG B7F27A5928**;

Visto il D.Lgv n. 267 del 18/08/2000 e s.m.i.;

Visto il D.Lgs. 36/2023;

Visto lo Statuto Comunale

DETERMINA

1. Le premesse sono parte integrante e sostanziale della presente determina e si intendono qui integralmente riportate e trascritte;
2. Di **dare atto** che l'intervento denominato RIQUALIFICAZIONE ARCHITETTONICA E FUNZIONALE DELLA MENSA SCOLASTICA DEL PLESSO SCOLASTICO C. ROSATELLI – CUP **C97G24000270006**, è finanziato nell'ambito del PNRR- Missione 4 - Istruzione e Ricerca - Componente 1 - Potenziamento dell'offerta dei servizi di Istruzione: Dagli Asili Nido Alle Università - Investimento 1.2: "Piano per l'estensione del tempo pieno e mense"- "Finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU" (NGEU);
3. Di **approvare** la contabilità **lavori** di cui allo **Stato di Avanzamento Lavori SAL n°1** a tutto il 20/03/2026, costituita da:

- Certificato di pagamento n°1 del 20/03/2026 per €85.233,19 oltre IVA composto da:

Totale netto lavori da SAL n°1 al netto del ribasso d'asta	+ € 101.580,09
Importo della sicurezza speciale	+ € 5.631,47
	€ 107.211,56

A detrarre

Certificati di pagamento precedenti	- € 0,00	
Ritenuta per infortuni 0,5%	- € 536,06	
Recuperi anticipazioni	- € 21.442,31	
Sommano le detrazioni	-	€ 21.978,37
		+ € 85.233,19
Arrotondamenti (+/-)	- € 00,00	
Risulta il credito all'impresa (oltre iva 10%)		+ € 85.233,19

- Stato di avanzamento dei lavori n°1 del 20/03/2026;
- Sommario del registro di contabilità del 20/03/2026;
- Registro di contabilità del 20/03/2026;
- Libretto delle Misure n°1 del 20/03/2026;

4. Di **autorizzare la liquidazione** del certificato di pagamento n°1 del 20/03/2026 per l'importo complessivo di **€93.756,51** pari ad €85.233,19+IVA 10%, a valere sull'**impegno n°167/2025** assunto in favore della ANTONELLI E IAFRATE S.r.l. con sede legale in ATINA (FR), via San Nicandro, 69 - c.a.p. 03042 - C.F./P.I. 02398860607, pec antonelli_e_iafrate@arcmediapec.it, peo info@antonelli-iafrate.it;
5. Di **dare atto** che la spesa trova copertura finanziaria nel quadro economico del progetto di cui al contributo di €304.487,16 di cui in premessa ed accertato con precedente determinazione n°51 del 05/08/2025 del Responsabile dell'Area III-Tecnica, Lavori Pubblici ed Urbanistica, Arch. Mancini Alessandro, assicurando il rispetto del principio di divieto di doppio finanziamento secondo quanto disciplinato nell'articolo 9 del regolamento (UE) n. 2021/241;
6. Di **dare atto** che il Responsabile Unico del Progetto (R.U.P.), ai sensi dell'art. 15 del D.lgs. 36/2023, è il sottoscritto Arch. Alessandro Mancini, e che il medesimo non è in situazione di conflitto di interessi, ai sensi di quanto disposto dall'art. 6 bis della Legge 241/90, dall'art. 53 del D.lgs. 165/2001 anche con riguardo agli obblighi di astensione previsti dall'art. 7 del D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62;
7. Di dare atto che gli adempimenti in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, imposti dalla legge n. 136/2010, così come modificata dal D.L. n. 187/2010, sono assolti come segue:
 - il contraente assume gli obblighi di tracciabilità di cui all'art. 3 comma 8 dalla legge n. 136/2010, così come modificata dalla legge n. 217/2010;
 - il conto e la persona autorizzata ad operarvi è stata comunicata dal contraente;
 - i pagamenti saranno effettuati mediante bonifico o altri strumenti idonei a garantire la tracciabilità;
 - eventuali modifiche di conto dedicato e della persona autorizzata ad operare sullo stesso saranno comunicate per iscritto dal contraente e se ne darà contezza nell'ambito della liquidazione;
8. Di attestare, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000, che l'impegno di spesa adottato con il presente provvedimento risulta compatibile con gli stanziamenti di bilancio, nonché con le regole di finanza pubblica;
9. Di disporre che la presente determinazione, comportando variazione di impegno di spesa, venga trasmessa al responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria ai sensi dell'art. 183, commi 7, 8 e 9, del D. Lgs. n. 267/2000;

10. Le fatture dovranno essere intestate al Comune di Roviano (RM) avente codice univoco di fatturazione **UFYNEI** e dovranno essere emesse e trasmesse in formato elettronico attraverso il Sistema di Interscambio (SDI) secondo quanto previsto dal D.M. 3 Aprile 2013, n. 55, riportando le informazioni indicate in quest'ultimo;
11. Che i provvedimenti relativi alla presente procedura saranno pubblicati, oltre che sull'Albo pretorio online, sul profilo internet del Comune di Roviano, nella sezione "Amministrazione trasparente" ai sensi degli artt. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e 20 e 28 del D.Lgs. 36/2023;
12. Che avverso il presente provvedimento è possibile ricorso al TAR Lazio entro 30 (trenta) giorni dalla data della sua pubblicazione, ai sensi dell'art. 120, comma 2-bis, del D.lgs. 104/2010;
13. Di procedere alla pubblicazione della presente all'albo on line del Comune.

Approvato e sottoscritto, 01-04-2026

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
MANCINI ALESSANDRO



Alessandro MANCINI
Ordine degli Architetti
P.P.C. di Roma e provincia
Architetto
10.04.2026 09:09:49
GMT+01:00

Per la presente determinazione:

Si appone il parere Favorevole di regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa di cui Art. 147-bis del D.Lgs 267/2000;

Dalla Residenza comunale, 01-04-2026

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
MANCINI ALESSANDRO



Alessandro MANCINI
Ordine degli Architetti P.P.C.
di Roma e provincia
Architetto
10.04.2026 09:09:49
GMT+01:00

Si appone il parere di regolarità contabile dell'azione amministrativa di cui Art. 147-bis del D.Lgs 267/2000;

Importo dell'impegno di spesa €.

Dalla Residenza comunale,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Salinetti Giuseppe

Per copia conforme all'originale

Roviano, 10-04-2026

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
MANCINI ALESSANDRO



Alessandro MANCINI
Ordine degli Architetti
P.P.C. di Roma e
provincia
Architetto
10.04.2026 09:09:49
GMT+01:00